Relatorio Rico

Frente 1.6 - 10 prompts de remediacao, validacao e decisao do Release Gate

Reorganizacao fisica de SaaS em producao

DECISAO CONSOLIDADA: BLOQUEADO - nao pode avancar para 2.1 sem baseline P0 consolidada aceitavel e validacao humana obrigatoria.

Campo	Valor
Data de geracao	2026-06-07
Escopo	Relatar em PDF rico o que foi encontrado nos 10 prompts da Frente 1.6.
Natureza	Artefato documental; nenhuma acao operacional foi executada.
Branch observada	safety-baseline-financeiro-20260602-193550
Arquivo	C:\apps\controle-treinamentos\docs\reports\relatorio-rico-frente-1-6-10-prompts-release-gate-2026-06-07.pdf

Este PDF consolida achados, evidencias, lacunas, riscos e decisao. Ele nao substitui aceite humano e nao autoriza reorganizacao fisica, rollback real, backup, restore, migration, seed, cleanup ou execucao de scripts operacionais.

1. Resumo Executivo

A Frente 1.6 removeu parte relevante dos bloqueadores tecnicos por remediacoes focadas e subsets verdes, especialmente Auth/RBAC/session, Financeiro, Documentos/storage e DB/backup lock em modo seguro.

A reorganizacao fisica continua nao aprovada. A causa nao e ausencia de trabalho tecnico; e ausencia de evidencia final suficiente para uma mudanca estrutural em SaaS de producao.

Rotas, aliases, contratos, PDFs, CSVs, exports e comportamentos publicos seguem congelados como boundaries vivos.

A validacao humana obrigatoria permanece pendente. Nenhuma aprovacao foi inventada, preservando governanca.

A decisao consolidada v2 e BLOQUEADO e o avanco para 2.1 deve permanecer impedido.

Conclusao executiva: houve progresso tecnico, mas o Release Gate permanece BLOQUEADO.

2. Metodo e Fontes

A consolidacao foi feita a partir dos documentos de release-gates, evidencias de remediacao, mapas congelados e registros de governanca existentes no workspace. A leitura usa postura de release safety: subset verde reduz risco, mas nao equivale a baseline P0 consolidada verde.

- Achados classificados como bloqueador removido, bloqueador remanescente, evidencia suficiente, evidencia insuficiente ou operacao ainda bloqueada.
- A ausencia de aprovacao humana explicita foi tratada como bloqueador.
- Todos os comandos operacionais sensiveis permanecem marcados como NAO EXECUTADOS.
- Nenhum codigo de produto, schema, rota, alias, contrato ou import foi alterado para gerar este PDF.

3. Mapa dos 10 Prompts

#	Prompt / area	O que foi encontrado	Evidencia	Estado
1	Baseline / Frente 1.5	Baseline P0 vermelha; gate original bloqueado por rollback ausente, P0 vermelho, auditabilidade incompleta e validacao humana ausente.	baseline-p0-execution.md	Bloqueador original confirmado
2	Rollback plan	Plano documental criado cobrindo codigo, branch, commits, tags, imports, rotas, aliases, contracts, build/dist, backend, banco/schema, migrations/seeds, jobs, backups, restore, runtime, archive, legacy, artifacts, PDFs/CSVs e evidencias.	reorganization-rollback-plan.md; comandos operacionais marcados como NAO EXECUTADOS.	Documental removido; execucao real exige humano
3	Auth/RBAC/session	Falhas tratadas preservando deny-by-default, semantica 401/403, contratos de erro e matriz de permissoes.	P0-AUTH-SEC: 180 passed em 71.45s.	Remediado no subset
4	Financeiro	Divergencias de matriz financeira e rotas/stubs tratadas sem mudanca em calculo, competencia YYYY-MM, precisao monetaria, schema ou PDF financeiro.	P0-FINANCE: 456 passed em 116.65s.	Remediado no subset
5	Documentos/storage/download	Falhas de escrita atomica, storage temporario, FK de usuario em auditoria e download strict tratadas preservando content-type, filename e erro JSON.	Subset relacionado: 111 passed em 83.80s.	Remediado no subset
6	Frontend/routes/aliases	Rotas e aliases congelados preservados. Recorte passou, mas execucao ampla manteve uma falha de boundary em backend/admin/routes.py.	215 passed; amplo 216 passed, 1 failed.	Parcial; bloqueio remanescente
7	DB/repositories/backup lock	Subsets seguros passaram sem banco real, migrations, seeds, restore ou cleanup. Locks e guards preservados.	7 passed; 133 passed; 180 passed.	Remediado no subset seguro

#	Prompt / area	O que foi encontrado	Evidencia	Estado
8	Auditabilidade	Auditoria melhorada sem schema onde possivel. IP/user-agent/request/correlation/checksum exigem plano versionado para cobertura nativa completa.	32 passed; broad 192 passed; schema plan criado.	Parcial; schema futuro necessario
9	Validacao humana	Registro criado sem inventar aceite. QA, Security, Release, Product, Ops e demais papeis permanecem pendentes.	human-validation-register.md	Bloqueador permanece
10	Decisao v2	Decisao consolidada manteve BLOQUEADO por falta de baseline P0 consolidada aceitavel e validacao humana obrigatoria.	reorganization-release-gate-decision-v2.md	BLOQUEADO; nao avanca para 2.1

4. Evidencias Documentais

A tabela lista os documentos usados como fonte, com existencia, tamanho e hash parcial para rastreabilidade local.

Documento	Existe	Tamanho	SHA-256	Uso no relatorio
docs/release-gates/baseline-p0-execution.md	sim	23.156 bytes	58806d616b4d26bb...	Baseline vermelha da Frente 1.5 e origem dos bloqueadores.
docs/release-gates/reorganization-rollback-plan.md	sim	31.185 bytes	646493641049806f...	Plano de rollback especifico para app, build, banco e artifacts.
docs/release-gates/auth-rbac-p0-remediation.md	sim	9.124 bytes	fdda20014333c234...	Remediacao Auth/RBAC/session; P0-AUTH-SEC verde.
docs/release-gates/financeiro-p0-remediation.md	sim	6.042 bytes	f2e23bd227c617b3...	Remediacao financeira; P0-FINANCE verde.
docs/release-gates/documents-storage-p0-remediation.md	sim	7.167 bytes	4f138411e2fae175...	Remediacao documentos/storage/download.
docs/release-gates/frontend-routes-p0-remediation.md	sim	8.949 bytes	14c312c7601e6250...	Remediacao frontend/routes com bloqueio amplo remanescente.
docs/release-gates/db-repositories-backup-lock-p0-remediation.md	sim	11.133 bytes	48a4ccb1b69f4b7a...	DB/repositories/backup lock em subsets seguros.
docs/release-gates/auditability-gate-register.md	sim	32.801 bytes	11c942d7545dcd49...	Registro original das lacunas de auditabilidade.
docs/release-gates/auditability-remediation.md	sim	8.284 bytes	f77796d7004624ea...	Remediacao parcial de auditabilidade sem schema.
docs/release-gates/auditability-schema-upgrade-plan.md	sim	4.047 bytes	76f32482b3f892a3...	Plano versionado AUDIT-SCHEMA-V1.
docs/release-gates/human-validation-register.md	sim	13.884 bytes	7a2b7016a801eb8a...	Registro de validacao humana, aprovacoes pendentes.
docs/release-gates/reorganization-release-gate-decision-v2.md	sim	12.388 bytes	397b7fd0982f8b11...	Decisao consolidada v2: BLOQUEADO.
docs/release-gates/contract-freeze-register.md	sim	65.139 bytes	70bff05fe127fa97...	Contratos congelados.
docs/release-gates/routes-aliases-freeze-map.md	sim	39.702 bytes	0ea83694620bd02d...	Rotas e aliases congelados.
docs/release-gates/data-reader-writer-map.md	sim	47.127 bytes	b73d5ccf14633e59...	Mapa de leitura/escrita em dados e repositories.
docs/release-gates/external-artifacts-inventory.md	sim	29.364 bytes	baae190d3f070d81...	Inventario de artifacts, PDFs, CSVs, archive e legacy.

5. Ledger de Testes

Area	Subset	Resultado	Leitura
Auth/RBAC/session	P0-AUTH-SEC	180 passed em 71.45s	Sinal verde localizado; ainda depende de baseline total.
Financeiro	P0-FINANCE	456 passed em 116.65s	Contratos e calculos preservados no recorte.
Documentos/storage	Subset relacionado	111 passed em 83.80s	Auditoria strict e storage temporario preservados.
Frontend/routes	Recorte P0	215 passed em 33.49s	Recorte verde.
Frontend amplo	Boundary/rotas amplo	216 passed, 1 failed	Bloqueio em backend/admin/routes.py por limite de linhas.
DB/repositories/backup lock	Subsets seguros	7 passed; 133 passed; 180 passed	Sem banco real ou operacao destrutiva.
Auditabilidade	Afetados + amplo	32 passed; 192 passed	Cobertura parcial sem schema.
Baseline P0 consolidada	Nao reexecutada integralmente	Sem VERDE consolidado	Impede aprovacao final.

Leitura de release: os subsets verdes sao fortes evidencias localizadas. Ainda assim, a reorganizacao fisica exige baseline P0 consolidada aceitavel porque o risco sistemico cruza Auth, Financeiro, Frontend, DB, Storage, Auditabilidade, artifacts e contratos publicos.

6. Bloqueadores Removidos

Bloqueador 1.5	Situacao apos 1.6	Efeito
Rollback ausente	Plano criado	Bloqueador documental removido.
P0 Auth/RBAC vermelho	Subset verde	Risco tecnico reduzido.
P0 Financeiro vermelho	Subset verde	Risco tecnico reduzido.
P0 Documentos/storage vermelho	Subset verde	Risco tecnico reduzido.
DB/backup lock	Subsets seguros verdes	Risco de regressao reduzido sem tocar banco real.

7. Bloqueadores Remanescentes

Bloqueador remanescente	Por que bloqueia	Condicao de saida
Baseline P0 consolidada ausente	Subsets verdes nao equivalem a baseline completa.	Reexecutar baseline P0 consolidada e anexar evidencia.
Validacao humana pendente	Nao ha aprovacao real de QA, Security, Release, Product e Ops.	Registrar decisoes reais no human-validation-register.md.
Frontend boundary remanescente	Execucao ampla ainda falha por limite em backend/admin/routes.py.	Corrigir ou aprovar restricao formal.
Auditabilidade nativa incompleta	Campos nativos exigem schema versionado.	Deliberar e aprovar AUDIT-SCHEMA-V1.
Operacoes reais nao validadas	Restore, cleanup, migrations, seeds e banco real seguem bloqueados.	Validar em ambiente/janela aprovados.

8. Areas Liberadas e Bloqueadas

Area	Estado atual	Pode avancar para reorganizacao fisica?
Rollback documental	Criado e abrangente	Nao sozinho; exige validacao humana.
Auth/RBAC/session	Subset verde	Somente com baseline consolidada aceitavel.
Financeiro	Subset verde	Somente com baseline e aceite funcional/humano.
Documentos/storage	Subset verde	Somente com baseline consolidada e auditoria validada.
Frontend/routes	Parcial; uma falha ampla remanescente	Nao.
DB/repositories/backup lock	Subsets seguros verdes; operacoes reais bloqueadas	Nao para operacoes reais.
Auditabilidade	Parcial; plano de schema necessario	Nao para operacoes sensiveis dependentes.
Validacao humana	Pendente	Nao.
Decisao v2	BLOQUEADO	Nao avanca para 2.1.

Nao ha area liberada para reorganizacao fisica isoladamente. Algumas areas tem subsets tecnicos verdes, mas a liberacao real depende do conjunto: baseline P0 consolidada, rollback validado, auditabilidade suficiente e aceite humano.

9. Matriz de Riscos

Risco	Severidade	Probabilidade	Mitigacao
Reorganizacao sem baseline consolidada	Critica	Alta	Manter gate BLOQUEADO.
Rollback documental sem ensaio humano	Alta	Media	Executar dry-run controlado antes de qualquer movimentacao.
Validacao humana ausente	Critica	Alta	Coletar aprovacoes reais; nao inferir aceite.
Auditabilidade sem schema nativo completo	Alta	Media	Aprovar plano versionado ou manter operacoes sensiveis bloqueadas.
Boundary frontend/backend divergente	Media	Media	Resolver falha ampla ou registrar excecao aprovada.

10. Operacoes Nao Executadas

Este relatorio respeita as travas operacionais dos prompts. Nenhuma acao destrutiva ou de producao foi executada para sua geracao.

- Rollback real: NAO EXECUTADO.
- Backup real: NAO EXECUTADO.
- Restore real: NAO EXECUTADO.
- Migrations: NAO EXECUTADAS.
- Seeds: NAO EXECUTADAS.
- Cleanup: NAO EXECUTADO.
- Scripts operacionais sensiveis: NAO EXECUTADOS.
- Reorganizacao fisica, move/rename de arquivos, imports, contratos, aliases ou rotas congeladas: NAO EXECUTADOS.
- Banco real e endpoints destrutivos: NAO EXECUTADOS.

11. Contratos e Boundaries

Os contratos vivos permanecem congelados. Rotas SPA hash, aliases financeiros, alias /tipos, redirects, backend-links SSR, deep links, paths de PDF/CSV/export, contratos financeiros e envelopes de erro seguem como superficie publica a preservar.

- Nao foi encontrada autorizacao para remover rota congelada, alias, redirect ou contrato publico.

- Nao foi encontrada autorizacao para alterar schema financeiro, competencia YYYY-MM, precisao monetaria ou PDF financeiro.
- Nao foi encontrada autorizacao para alterar content-type, filename ou erro JSON dos downloads sem teste correspondente.
- Deny-by-default e semantica 401/403 seguem como requisitos preservados.

12. Auditabilidade

A auditabilidade avancou por ajuste compativel sem schema quando possivel. Ainda assim, campos nativos ou preenchimento completo para IP, user-agent, request id, correlation id, resultado, origem e checksum exigem evolucao versionada para cobertura completa e sustentavel.

Item	Situacao	Decisao de release
Usuario, timestamp, acao, entidade, ID	Tratados como minimos exigidos quando aplicavel.	Obrigatorios para operacoes sensiveis.
Resultado e origem	Melhorados quando disponiveis; exigem consistencia ampla.	Nao liberar fluxos sem evidencia suficiente.
IP/user-agent/request/correlation/checksum	Parcialmente disponiveis sem schema; plano AUDIT-SCHEMA-V1 criado.	Exigir plano versionado antes de dependencias criticas.
Dados sensiveis	Senha, token, CPF completo, telefone completo, email completo, foto e arquivo bruto nao devem ser registrados.	Mascaramento preservado.

13. Validacao Humana

O registro de validacao humana foi criado corretamente sem inventar aceite. O achado central e que nenhuma decisao humana obrigatoria esta registrada como aprovada. Isso, sozinho, bloqueia a reorganizacao fisica.

Papel	Responsabilidade	Decisao registrada
Product Owner	Impacto funcional e prioridade de negocio.	PENDENTE
QA Lead	Baseline P0 e evidencias de regressao.	PENDENTE
Security Lead	Auth/RBAC/session, auditabilidade e protecao de dados.	PENDENTE
Release Manager	Plano, janela, criterios stop-the-line e rollback.	PENDENTE
Ops Lead	Backup/restore, runtime, artifacts e operacao segura.	PENDENTE
Backend	Contratos, repositories, jobs e app.	PENDENTE
Frontend	Rotas, aliases, guards, build/dist e UX congelada.	PENDENTE
Data/DB	Schema, migrations, restore validation e dados criticos.	PENDENTE
Financeiro funcional	Regras financeiras e fechamento/reabertura.	PENDENTE
Suporte/usuario-chave	Operacao assistida e comunicacao.	PENDENTE se aplicavel

14. Estrategia de Branch, Commit e Tag

A estrategia esperada para continuidade e manter a reorganizacao em branch dedicada, preservar commit base conhecido, criar tag apenas apos validacao humana e registrar rollback documental antes de qualquer movimentacao fisica. Nao ha evidencia de tag de aprovacao final para liberar 2.1.

- Branch observada nesta geracao: safety-baseline-financeiro-20260602-193550.
- Working tree: ha alteracoes/untracked no workspace; isso exige cuidado para separar artefatos da Frente 1.6 de mudancas nao relacionadas.
- Tag base so deve ser criada apos baseline P0 aceitavel e aceite humano, com comando marcado e aprovado.
- Rollback real exige validacao humana, janela operacional e ensaio seguro. O plano por si so nao autoriza execucao.

15. Git Observado

Consulta informativa usada para registrar contexto do artefato; nao altera repositorio. Saida truncada quando necessario.

```
## safety-baseline-financeiro-20260602-193550
M backend/src/controle_treinamentos/__init__.py
M backend/src/controle_treinamentos/api/http/cadastros/routes.py
M backend/src/controle_treinamentos/api/http/financeiro/routes.py
```

```
M backend/src/controle_treinamentos/application/financeiro_bonificacoes.py
M backend/src/controle_treinamentos/application/financeiro_competencias.py
M backend/src/controle_treinamentos/application/financeiro_jornada_query.py
M backend/src/controle_treinamentos/application/financeiro_lancamentos_jornada.py
M backend/src/controle_treinamentos/application/financeiro_missoes.py
M backend/src/controle_treinamentos/application/tripulantes.py
M backend/src/controle_treinamentos/audit.py
M backend/src/controle_treinamentos/auth.py
M backend/src/controle_treinamentos/blueprints/auth/routes.py
M backend/src/controle_treinamentos/blueprints/bases/routes.py
M backend/src/controle_treinamentos/contracts/financeiro.py
M backend/src/controle_treinamentos/contracts/financeiro_http.py
M backend/src/controle_treinamentos/core/audit_utils.py
M backend/src/controle_treinamentos/db/migrations.py
M backend/src/controle_treinamentos/db/schema.py
M backend/src/controle_treinamentos/repositories/financeiro_calculos_produtividade.py
M backend/src/controle_treinamentos/repositories/financeiro_lancamentos_jornada.py
M backend/src/controle_treinamentos/repositories/financeiro_missoes.py
M backend/src/controle_treinamentos/repositories/tripulantes.py
M docs/architecture/FRONTEND_ARCHITECTURE.md
M frontend/src/app.css
M frontend/src/features/dashboard/page.js
M frontend/src/features/financeiro/bonificacoes-page.js
M frontend/src/features/treinamentos/form-page.js
M frontend/src/features/treinamentos/program-helpers.js
M frontend/src/features/tripulantes/form-page.js
M frontend/src/services/financeiro-lancamentos-jornada-api.js
M tests/architecture/test_financeiro_baseline_guards.py
M tests/architecture/test_financeiro_lancamentos_jornada_backend.py
M tests/architecture/test_financeiro_lancamentos_jornada_frontend.py
M tests/conftest.py
M tests/contract/test_api_training_program_contract.py
M tests/contract/test_api_treinamentos_contract.py
M tests/contract/test_api_tripulante_media_contract.py
M tests/contract/test_api_tripulantes_contract.py
M tests/contract/test_financeiro_api_stubs_contract.py
M tests/contract/test_financeiro_contract.py
M tests/contract/test_financeiro_http_future_contract.py
```

... saida truncada no PDF: 38 linhas adicionais.

16. Comandos Sugeridos

Os comandos abaixo sao sugestoes futuras de governanca. Neste relatorio, comandos operacionais permanecem NAO EXECUTADOS.

Comando sugerido	Objetivo	Status
git status --short --branch	Confirmar branch e working tree.	Consulta informativa; nenhuma mudanca.
pytest <marcadores P0 consolidados>	Reexecutar baseline P0 consolidada.	NAO EXECUTADO neste PDF.
git tag <base-aprovada>	Marcar commit base apos aceite.	NAO EXECUTADO.
backup/restore dry-run	Validar recuperabilidade em ambiente aprovado.	NAO EXECUTADO.
migration/seed/cleanup scripts	Somente sob plano aprovado.	NAO EXECUTADO.

17. Proximo Passo Recomendado

Ordem	Proximo passo	Responsavel esperado	Criterio de conclusao
1	Resolver ou formalizar a falha ampla de frontend boundary.	Frontend / Backend / QA	Sem falhas ou excecao aprovada.
2	Reexecutar baseline P0 consolidada em ambiente seguro.	QA / Release	VERDE ou VERDE COM RESTRICOES justificadas.
3	Revisar rollback plan e coletar validacao humana formal.	Release / Ops / Security / Product / QA	Decisoes reais registradas.
4	Deliberar sobre AUDIT-SCHEMA-V1.	Security / Data / Backend / Ops	Plano aprovado, rejeitado ou adiado com risco aceito.
5	Emitir nova decisao de gate.	Release Gatekeeper	Decisao baseada em evidencias completas.

Decisao final deste relatorio: BLOQUEADO. Pode avancar para 2.1: NAO.

Apendice A - Leitura Executiva por Prompt

Prompt 1 - Rollback Plan

A ausencia de rollback especifico foi um bloqueador critico. O plano criado cobre codigo, branch, commits, tags, imports, rotas, aliases, contracts, frontend build/dist, backend app, configuracoes, banco/schema, migrations/seeds, jobs, backups, restore, scripts, runtime, archive, legacy, ops artifacts, PDFs/CSVs, release-gates e evidencias. Ele e documental: rollback real exige validacao humana.

Prompt 2 - Auth/RBAC/session

O bloco P0-AUTH-SEC saiu de falhas em contratos de erro, UX, coverage de endpoint-permission e divergencias de matriz para subset verde. A leitura importante e que seguranca nao foi relaxada: deny-by-default, 401/403 e RBAC foram preservados.

Prompt 3 - Financeiro

O financeiro tinha poucas falhas, mas de alto impacto por matriz e contratos de rota. O subset P0-FINANCE passou com preservacao de calculos, competencia YYYY-MM, precisao monetaria, PDFs financeiros e schema.

Prompt 4 - Documentos/storage/download

As falhas envolviam escrita atomica, storage temporario, permissao de filesystem, FK de usuario em auditoria e download audit strict. A remediacao manteve auditoria strict e contratos de headers/download.

Prompt 5 - Frontend/routes/aliases

Rotas SPA hash, aliases, redirects, backend-links, PDF/CSV/export paths e guards foram preservados. Ainda ha bloqueio amplo de boundary, por isso a area permanece parcial.

Prompt 6 - DB/repositories/backup lock

Os subsets seguros passaram sem banco real. Migrations, seeds, restore, cleanup e endpoints destrutivos ficaram bloqueados, como exigido para release safety.

Prompt 7 - Auditabilidade

A auditabilidade minima avancou sem schema quando possivel, mas a cobertura nativa completa de IP, user-agent, request id, correlation id, resultado, origem e checksum depende de plano versionado.

Prompt 8 - Human Validation Register

O registro foi criado como documento de governanca. Nenhum nome ou aceite foi inventado. Todas as aprovacoes obrigatorias permanecem pendentes.

Prompt 9 - Release Gate Decision v2

A decisao consolidada e BLOQUEADO. O projeto nao pode avancar para 2.1 sem baseline P0 consolidada aceitavel, validacao humana real e resolucao/documentacao dos bloqueios remanescentes.

Prompt 10 - PDF rico

Este PDF organiza os achados como artefato executivo e tecnico: matriz dos 10 prompts, ledger de testes, evidencias, riscos, lacunas, comandos sugeridos e proximos passos.

Apendice B - Integridade das Fontes

`docs/release-gates/baseline-p0-execution.md | sha256=58806d616b4d26bb1a4e07e17e6e6465ad0feb9bb27b9f501fdd400321c5e96f`

`docs/release-gates/reorganization-rollback-plan.md | sha256=646493641049806f74ad5cc180f83f1d0ea7284b9de76364a9900fc21b3058ee`

`docs/release-gates/auth-rbac-p0-remediation.md | sha256=fdda20014333c23445c9a2047dbdd2ce7c59186ed13c5057b47418d1e55de757`

`docs/release-gates/financeiro-p0-remediation.md | sha256=f2e23bd227c617b32492bd04ece6b811d80bea17996cc224d4cf65b421b40677`

```
docs/release-gates/documents-storage-p0-remediation.md |
sha256=4f138411e2fae1756a738d798b18207fb01e6600077545f503e84ca33a9d07cf

docs/release-gates/frontend-routes-p0-remediation.md |
sha256=14c312c7601e6250be5617bbe51df2ef9ce908dac13856eb7767affd7797a4d1

docs/release-gates/db-repositories-backup-lock-p0-remediation.md |
sha256=48a4ccb1b69f4b7a64bbfa8ba3f6989bf9111154476a5d4a0c664d93d91e8a4b

docs/release-gates/auditability-gate-register.md |
sha256=11c942d7545dcd497a8e6771bf53208a66a08b3219db36e02d84c60b87d50375

docs/release-gates/auditability-remediation.md |
sha256=f77796d7004624ea5aa0ce32c2b1af606970a8fea5c3efa602da00c8c6799d0f

docs/release-gates/auditability-schema-upgrade-plan.md |
sha256=76f32482b3f892a3aa866328f2a865f7e195587bce96184dc42d8cf53196b8a6

docs/release-gates/human-validation-register.md |
sha256=7a2b7016a801eb8a984269f072c47b2f1b2e4d1efd3985357c5ea57ba5166853

docs/release-gates/reorganization-release-gate-decision-v2.md |
sha256=397b7fd0982f8b11164dbd711bd88634fa707cef332a368dcfaf3df7c5a4a812

docs/release-gates/contract-freeze-register.md |
sha256=70bff05fe127fa9713e9fcf5763ad402c338235033712f5f175cf3ed52f841fa

docs/release-gates/routes-aliases-freeze-map.md |
sha256=0ea83694620bd02d7d9260e71fc083704a8d0a177bec127ef8c09ecaaa6ae831

docs/release-gates/data-reader-writer-map.md | sha256=b73d5ccf14633e590fd21d1ea679ecdc238341843061141582d2b8662a89ae89

docs/release-gates/external-artifacts-inventory.md |
sha256=baae190d3f070d81eb9c82c7ea7474f5651413e1fbed1977a473bc41e8733447
```