Relatorio Rico da Frente 1.7

10 prompts de governanca, QA, seguranca, operacoes e release gate

Reorganizacao fisica do repositorio - decisao antes de qualquer avanco para 2.1

DECISAO FINAL: BLOQUEADO

Decisao final	BLOQUEADO
Pode avancar para 2.1	NAO
Pode iniciar reorganizacao fisica	NAO
Baseline P0 consolidada	VERMELHA - 4 failed, 1444 passed
Validacao humana	PENDENTE - sem aceite real
Frontend boundary	CORRIGIDO - 242 passed
AUDIT-SCHEMA-V1	PENDENTE

Data base: 2026-06-07. Branch observada nos registros: safety-baseline-financeiro-20260602-193550. Este relatorio e documental: nao executa rollback, nao aplica migration, nao altera schema e nao move arquivos.

1. Sumario executivo

A Frente 1.7 fechou a rodada de decisao do Release Gate apos uma sequencia de dez prompts/areas de investigacao. O resultado nao e uma liberacao: e uma decisao formal de bloqueio, com evidencias suficientes para explicar o que melhorou e por que ainda nao ha condicao segura de avanco.

O achado central e severo: a reorganizacao fisica nao pode comecar porque duas pre-condicoes inegociaveis continuam ausentes. A baseline P0 consolidada foi reexecutada, porem esta vermelha. A validacao humana obrigatoria foi registrada, porem permanece pendente. Alem disso, auditabilidade nativa para operacoes sensiveis tem decisao formal, mas ainda pendente.

O unico bloqueador tecnico efetivamente removido de ponta a ponta foi o frontend/backend boundary amplo: a violacao em admin/routes.py foi corrigida, o recorte amplo passou com 242 testes e nenhuma excecao arquitetural foi criada. Esse ganho nao substitui baseline verde, aceite humano, rollback ensaiado, auditabilidade nativa ou ambiente seguro para DB/E2E.

Dimensao	Estado encontrado	Efeito no Gate
Release gate	BLOQUEADO	Nao avancar para 2.1 e nao iniciar reorganizacao fisica.
Baseline P0	VERMELHA: 4 failed, 1444 passed	Falha P0 impede aprovacao ou verde com restricoes.
Validacao humana	PENDENTE	Nenhum aceite real de Product, QA, Security, Release, Ops, Backend, Frontend, Data/DB ou Financeiro.
Frontend boundary	CORRIGIDO: 242 passed	Bloqueador especifico removido, sem liberar o gate completo.
Auditabilidade	Parcial sem schema; AUDIT-SCHEMA-V1 PENDENTE	Operacoes sensiveis seguem bloqueadas.
Rollback	Plano documental criado; rollback real nao executado	Nao ha ensaio operacional nem aprovacao humana.

2. Matriz dos 10 prompts / areas avaliadas

A expressao '10 prompts' foi consolidada como dez blocos de investigacao e decisao que atravessam a Frente 1.7 e seus documentos de suporte. Cada bloco indica o que foi encontrado, a evidencia usada e o impacto no gate.

#	Prompt / area	O que foi encontrado	Evidencia	Impacto
1	Frontend/backend boundary	Violacao real em admin/routes.py foi corrigida. Recorte amplo passou.	frontend-boundary-final-resolution.md	Removido como bloqueador especifico.
2	Baseline P0 consolidada	Baseline segura foi reexecutada: 4 failed, 1444 passed. DB/E2E real bloqueados.	baseline-p0-consolidated-reexecution.md	Bloqueia release gate.
3	Validacao humana	Todos os papeis obrigatorios ficaram pendentes; nenhum risco aceito.	human-validation-register-final.md	Bloqueia release gate.
4	AUDIT-SCHEMA-V1	Plano e necessario para operacoes sensiveis, mas decisao formal ficou PENDENTE.	audit-schema-v1-decision.md	Bloqueia operacoes sensiveis.
5	Rollback plan	Plano documental existe, mas rollback real, backup e restore nao foram executados.	reorganization-rollback-plan.md	Nao libera sozinho.
6	Contratos publicos	HTTP, SSR, PDF/CSV, jobs, env, schema e auditoria seguem congelados.	contract-freeze-register.md	Bloqueia alteracao observavel.
7	Rotas e aliases	Rotas SPA/SSR/backend, redirects e aliases financeiros seguem congelados.	routes-aliases-freeze-map.md	Bloqueia move/rename que altere links.
8	Dados e repositories	Tabelas criticas e repositories seguem bloqueados; DB real nao validado.	data-reader-writer-map.md	Bloqueia reorganizacao de dados/repos.
9	Artifacts operacionais	runtime, archive, legacy, frontend/dist, scripts, PDFs e ops artifacts preservados/bloqueados.	external-artifacts-inventory.md	Bloqueia limpeza/movimentacao.
10	Decisao final v3	Avancos reconhecidos, mas baseline vermelha e validacao humana pendente determinam BLOQUEADO.	reorganization-release-gate-decision-v3.md	Nao pode avancar para 2.1.

3. Achados detalhados por prompt

Prompt 1 - Frontend/backend boundary

A falha ampla apontava backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes.py acima do limite arquitetural. A causa foi violacao real de boundary por acumulacao de responsabilidade e duplicacao interna.

A correcao foi pequena: helpers privados dentro do mesmo arquivo para filtros/linhas de auditoria, readiness de notificacoes e enqueue/auditoria de notificacoes manuais. Nao houve move, split fisico, decorator novo, rota nova, alias novo ou relaxamento de teste.

Resultado: arquitetura focal 2 passed; recorte amplo 242 passed. Risco residual: admin/routes.py ficou exatamente no limite de 725 linhas.

Prompt 2 - Baseline P0 consolidada

A baseline consolidada foi reexecutada em ambiente seguro com DATABASE_URL dummy em 127.0.0.1:1 para impedir conexao acidental com banco real ou local sensivel.

Resultado: 1444 testes passaram, 4 falharam, 0 erros. Cinco arquivos de integracao DB e E2E ficaram bloqueados por seguranca. A conclusao correta foi VERMELHA.

As falhas remanescentes cobrem financeiro preview HTTP, SSR/accessibility, fallback legado de foto em bases/routes.py e source-of-truth de status operacional em financeiro_calculos_horarios.py.

Prompt 3 - Validacao humana e rollback

O registro final revisou rollback plan e evidencias, mas nao inventou aceite. Todos os papeis permaneceram pendentes: Product, QA, Security, Release, Ops, Backend, Frontend, Data/DB, Financeiro e Suporte/usuario-chave.

Nao ha nome real, assinatura manual, ticket, comentario, e-mail, ata, data/hora de aceite ou risco aceito. Isso bloqueia a reorganizacao fisica e o avanco para 2.1.

O rollback plan existe e e rico, mas permanece documental. Rollback real, backup real, restore, migrations, seeds, cleanup e scripts operacionais nao foram executados.

Prompt 4 - AUDIT-SCHEMA-V1

A remediacao sem schema adicionou audit_metadata em JSONB e passou em recortes de 32 e 192 testes. Isso melhora rastreabilidade, mas nao fecha compliance operacional completo.

AUDIT-SCHEMA-V1 foi avaliado como tecnicamente necessario para ator anonimo/tecnico, IP, user-agent, request_id, correlation_id, resultado, origem, checksum e artifact metadata nativos.

A decisao ficou PENDENTE porque nao ha migration versionada testada, rollback ensaiado, ambiente DB descartavel ou validacao humana.

Prompt 5 - Release gate v3

A decisao v3 reconhece avancos reais, mas nao libera o gate. Baseline P0 esta vermelha; validacao humana esta pendente; auditabilidade nativa esta pendente; operacoes reais nao foram validadas.

A classificacao final foi BLOQUEADO. PRONTO PARA 2.1 e PRONTO PARA 2.1 COM RESTRICOES nao se aplicam. NAO PRONTO seria verdadeiro, mas fraco demais para a severidade do gate.

Resultado pratico: pode avancar para 2.1: NAO. Pode iniciar reorganizacao fisica: NAO.

Prompt 6 - Contratos congelados

O Contract Freeze Register permanece BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA. Ele congela endpoints HTTP, binarios, SSR, internos, envelopes JSON, status codes, headers, auth/session/RBAC, PDF/CSV, schema, jobs e scripts.

A regra central e que reorganizacao fisica nao pode alterar contrato. Qualquer padronizacao, rename, remocao, status code, permissao, schema ou path novo sai do escopo e precisa de frente propria.

Prompt 7 - Rotas, aliases e SSR/backend links

O Routes/Aliases Freeze Map manteve congeladas rotas SPA canonicas, rotas internas, aliases financeiros, redirects backend->frontend, deep links, PDFs/CSVs e rotas operacionais.

A ausencia de item no menu nao foi tratada como ausencia de contrato. Aliases como #/financeiro/bonificacoes, /tipos, /dashboard, /tripulantes, /treinamentos e /treinamentos/consolidado seguem preservados.

Prompt 8 - Dados, schema e repositories

O Data Reader/Writer Map manteve todas as tabelas criticas bloqueadas: usuarios, tripulantes, pilotos, historico_status_piloto, treinamentos, auditoria_eventos, request_error_events, jobs, backups, financeiro_* e documentos/anexos.

Nenhuma tabela critica pode ser movida, renomeada, ter repository reorganizado, query alterada, schema alterado ou contrato inferido como seguro sem P0 verde, teste de contrato e validacao humana.

Prompt 9 - Artifacts externos, runtime, legacy e operacao

O inventario de artifacts externos bloqueia limpeza, remocao e reorganizacao fisica de runtime, archive, legacy, frontend/dist, frontend/runtime, frontend/frontend, frontend/ops/artifacts, ops/artifacts, scripts, PDFs e worktrees.

A regra aplicada foi conservadora: se ha duvida, evidencia, manifest, historico, worktree, consumidor externo provavel ou ausencia de prova de nao uso, o item fica preservado ou bloqueado.

Prompt 10 - Resultado consolidado

A Frente 1.7 aumentou maturidade de governanca, mas nao atingiu condicao de release. Ha mais clareza, mais evidencias e menos ambiguidades, porem o estado final continua bloqueado.

Os proximos passos sao corrigir ou formalizar excecao das quatro falhas P0, preparar DB descartavel, refinar AUDIT-SCHEMA-V1, coletar aceite humano real e reemitir o gate.

4. Evidencias de teste e qualidade

A diferenca critica entre a Frente 1.6 e a Frente 1.7 e que a baseline consolidada deixou de estar ausente. Isso melhora a qualidade da decisao, mas tambem prova que a baseline consolidada nao esta aceitavel.

Suite / Evidencia	Resultado	Classificacao	Leitura de gate
Frontend boundary amplo	242 passed in 41.60s	Verde	Removeu o bloqueador especifico de boundary.
Arquitetura boundary focal	2 passed in 0.08s	Verde	Confirma admin/routes.py no limite atual.
Baseline P0 consolidada segura	4 failed, 1444 passed	Vermelha	Bloqueia gate de release.
Auditabilidade principal	32 passed in 18.57s	Verde parcial	Valida remediacao sem schema.
Auditabilidade ampliada	192 passed in 124.41s	Verde parcial	Nao libera schema/operacoes sensiveis.
E2E/DB real/restore/migrations/seeds	Nao executado	Bloqueado	Sem ambiente descartavel autorizado.

Falhas P0 remanescentes

Dominio	Teste	O que revela
Financeiro preview HTTP	test_preview_endpoint_returns_pending_fields_without_recalculate	Esperava 200; recebeu 500 por tentativa de DB dummy. Indica dependencia de DB nao isolada no fluxo/teste.
SSR / accessibility	test_shell_has_persistent_live_regions_focus_after_render_and_no_label_generation	Contrato esperado do main tag em base.html nao foi encontrado.
Documentos / foto legado	test_legacy_photo_fallback_is_centralized_outside_bases_route	Policy esperava fallback centralizado fora de bases/routes.py; helper legado ainda presente.
Tripulante status owner	test_backend_queries_do_not_promote_tripulante_snapshots_as_primary_source	Repository financeiro_calculos_horarios.py ainda promove snapshot como fonte primaria.

5. Leitura de governanca e risco

O valor principal dos dez prompts foi separar remediacao tecnica de autorizacao de release. Varias evidencias ficaram verdes em recortes, mas nenhum recorte isolado tem autoridade para liberar o gate. O gate depende de baseline consolidada aceitavel, validacao humana real, rollback governado, contratos preservados e operacoes sensiveis com auditabilidade suficiente.

Dimensao	Estado encontrado	Efeito no Gate
Risco de release	Alto	Baseline vermelha e ausencia de aceite humano impedem go.
Risco financeiro	Alto	Falha no preview financeiro e falta de aceite funcional.
Risco de dados	Alto	DB/schema real e repositories seguem bloqueados; source-of-truth falhando.
Risco de compliance	Medio/alto	Auditabilidade sem schema e AUDIT-SCHEMA-V1 pendente.
Risco operacional	Alto	Rollback real, backup, restore, cleanup e scripts nao validados.
Risco frontend/backend	Controlado no boundary	Boundary amplo corrigido, mas SSR/accessibility ainda falha na baseline.
Risco de artifacts	Alto se houver limpeza	runtime, archive, legacy, dist, ops artifacts e PDFs devem ser preservados.

Riscos nao aceitos

- Avancar com baseline P0 vermelha.
- Avancar sem aceite real de Product, QA, Security, Release, Ops, Backend, Frontend, Data/DB e Financeiro.
- Executar reorganizacao fisica sem rollback real validado.
- Alterar rotas, aliases, redirects, contratos, schema, repositories, scripts ou artifacts congelados.
- Executar restore, cleanup, repair, seed, migration ou backup real sem ambiente autorizado.
- Aplicar AUDIT-SCHEMA-V1 sem migration versionada, rollback ensaiado e politica de dados sensiveis.

6. Decisao final e justificativa

DECISAO FINAL: BLOQUEADO

Pode avancar para 2.1: NAO. Pode iniciar reorganizacao fisica: NAO. Pode mover/renomear arquivos: NAO. Pode alterar imports, contratos, rotas, aliases ou schema: NAO. Pode executar rollback, backup, restore, cleanup, migration, seed ou script operacional: NAO.

A decisao decorre de evidencias concretas. A baseline P0 consolidada esta vermelha. A validacao humana obrigatoria esta pendente. A decisao de auditabilidade nativa esta pendente. Operacoes reais seguem sem validacao segura. Os registros de contrato, rotas, dados e artifacts continuam explicitamente bloqueantes.

A classificacao 'NAO PRONTO' seria tecnicamente verdadeira, mas insuficiente. O estado correto e 'BLOQUEADO' porque ha condicoes inegociaveis ausentes e porque a propria documentacao de gate determina stop-the-line para baseline vermelha, ausencia de owner humano, operacoes sensiveis sem auditabilidade completa e tentativa de mover/renomear com contratos congelados.

O que mudou para melhor

- O frontend boundary amplo foi resolvido sem excecao arquitetural.
- A baseline consolidada deixou de estar ausente e passou a ser evidencia formal.
- A validacao humana final foi consolidada sem inventar aceite.
- AUDIT-SCHEMA-V1 deixou de ser apenas plano tecnico e ganhou decisao formal pendente.
- A decisao v3 tornou explicito que nao ha go para 2.1.

O que ainda impede go

- Quatro falhas P0 no recorte seguro consolidado.
- Todos os papeis humanos obrigatorios pendentes.
- Nenhum risco aceito formalmente.
- Operacoes reais bloqueadas por falta de ambiente descartavel e auditabilidade nativa.
- Rollback real nao ensaiado.
- Contratos, rotas, aliases, schema, data map e artifacts externos congelados.

7. Plano recomendado antes de nova decisao

Ordem	Acao	Criterio de conclusao	Owners esperados
1	Remediar falhas P0	Corrigir ou formalizar excecao para financeiro preview, SSR/accessibility, legacy photo fallback e tripulante status source-of-truth.	QA + Backend + Financeiro + Produto
2	Reexecutar baseline	Rodar baseline P0 consolidada ate obter VERDE ou VERDE COM RESTRICOES justificadas.	QA Lead + Release Manager
3	Preparar DB descartavel	Criar ambiente isolado para E2E/DB real/schema/bootstrap sem producao e sem dado sensivel.	Ops + Data/DB + Security
4	Refinar AUDIT-SCHEMA-V1	Criar migration idempotente versionada, dual-write, testes, rollback ensaiado e politica de IP/user-agent.	Security + Data/DB + Backend
5	Validar rollback	Executar ensaio seguro/dry-run de rollback quando houver ambiente, janela e owners.	Release + Ops + QA
6	Coletar aceite humano	Registrar nome, data/hora, confirmacao, restricoes, riscos aceitos, owner e prazo para cada papel.	Product + QA + Security + Release + Ops
7	Reemitir gate	Criar decisao v4 somente depois de baseline aceitavel e validacao humana real.	Release Gatekeeper

Criterio minimo para sair de BLOQUEADO

- Baseline P0 consolidada verde ou verde com restricoes justificadas por owner humano.

- Validacao humana real de Product, QA, Security, Release, Ops, Backend, Frontend, Data/DB e Financeiro funcional.

- AUDIT-SCHEMA-V1 aprovado, adiado com risco formal aceito ou removido do escopo de forma justificada.

- Rollback plan revisado operacionalmente, com janela e evidencia de ensaio seguro quando aplicavel.

- Ambiente descartavel aprovado para suites DB/E2E que hoje ficaram bloqueadas.

- Contratos, rotas, aliases, schema e artifacts preservados sem move/rename nao autorizado.

8. Apendice - artefatos fonte

Os documentos abaixo compoem a base de evidencias consultada. O PDF deve ser lido como consolidacao executiva e arquitetural; a fonte normativa permanece nos registros de release gate.

Tema	Arquivo	Contribuicao
Boundary	docs/release-gates/frontend-boundary-final-resolution.md	Status CORRIGIDO; 242 passed.
Baseline	docs/release-gates/baseline-p0-consolidated-reexecution.md	Status VERMELHA; 4 failed, 1444 passed.
Validacao humana	docs/release-gates/human-validation-register-final.md	Decisao humana PENDENTE.
Audit schema	docs/release-gates/audit-schema-v1-decision.md	AUDIT-SCHEMA-V1 PENDENTE.
Rollback	docs/release-gates/reorganization-rollback-plan.md	Plano documental; rollback real nao executado.
Contratos	docs/release-gates/contract-freeze-register.md	BLOQUEADO PARA REORGANIZACAO FISICA.
Rotas	docs/release-gates/routes-aliases-freeze-map.md	Rotas, aliases e deep links congelados.
Dados	docs/release-gates/data-reader-writer-map.md	Tabelas criticas e repositories bloqueados.
Artifacts	docs/release-gates/external-artifacts-inventory.md	Artifacts preservados/bloqueados.
Audit remediacao	docs/release-gates/auditability-remediation.md	Parcial sem schema; 192 passed.
Audit plano	docs/release-gates/auditability-schema-upgrade-plan.md	Proposta versionada; nao aplicada.
Gate v3	docs/release-gates/reorganization-release-gate-decision-v3.md	Decisao final BLOQUEADO.

Nota de escopo

Este relatorio foi gerado como artefato documental. Ele nao altera codigo de produto, nao aplica schema, nao executa scripts operacionais, nao roda endpoints, nao move arquivos e nao aprova release. A unica saida material e o PDF em docs/reports.