Relatorio rico dos 10 prompts

Frente 1.8 - Release Gate v4, remediacoes P0, auditabilidade, aceite humano e congelamentos

DECISAO FINAL	BLOQUEADO
Baseline P0 segura	VERDE COM RESTRICOES - 1448 passed, 0 failed, 0 errors
4 falhas P0	RESOLVIDAS
Aceite humano	PENDENTE - nenhuma aprovacao real encontrada
AUDIT-SCHEMA-V1	ADIADO COM RISCO ACEITO - escopo documental

Gerado em 2026-06-07 a partir dos artefatos de release-gate do workspace C:/apps/controle-treinamentos. Este PDF foi escrito como relatorio analitico, com evidencias, decisao, riscos, bloqueios e leitura prompt a prompt; nao e um resumo executivo curto.

1. Leitura central

A rodada dos 10 prompts removeu bloqueios tecnicos importantes, mas nao removeu o bloqueio de governanca. O estado mudou de uma baseline P0 vermelha para uma baseline P0 segura verde com restricoes; as quatro falhas P0 foram resolvidas; AUDIT-SCHEMA-V1 deixou de estar pendente. Mesmo assim, o Release Gate v4 permanece BLOQUEADO porque nenhum papel humano obrigatorio registrou aceite real.

Achado principal: o sistema esta tecnicamente melhor do que na Frente 1.7, porem ainda nao esta liberado para 2.1 formal nem para reorganizacao fisica. A ausencia de aceite humano real e um bloqueador inegociavel sob as regras do gate.

2. Painel consolidado

Dimensao	Estado encontrado	Impacto no gate
P0 financeiro preview HTTP	Resolvido; teste alvo e subset financeiro passaram.	Removeu uma das quatro falhas P0.
SSR/acessibilidade	Resolvido; contrato literal do main restaurado.	Removeu falha de contrato HTML/acessibilidade.
Fallback legado de foto	Resolvido; responsabilidade centralizada fora da rota.	Removeu violacao de policy de legado/foto.
Source-of-truth tripulante	Resolvido; alias ambiguo corrigido e fonte primaria preservada.	Removeu risco de promover snapshot como primario.
Baseline P0 consolidada segura	1448 passed, 0 failed, 0 errors; decisao VERDE COM RESTRICOES.	Nao bloqueia por falha P0, mas ainda restringe DB/E2E real.
AUDIT-SCHEMA-V1	ADIADO COM RISCO ACEITO para documentacao/planejamento.	Nao pendente; nao libera operacoes sensiveis reais.
Aceite humano	PENDENTE; zero aprovacoes reais.	Bloqueia o gate completo.
DB/E2E descartavel	Nao comprovado; arquivo v2 solicitado nao encontrado.	Bloqueia DB/E2E real, migrations, rollback real e operacoes sensiveis.
Rollback real	Plano documental existe; execucao real nao ensaiada.	Bloqueia reorganizacao fisica.
Contratos/rotas/schema/artifacts	Congelados e preservados.	Impedem moves, renames, imports, schema e limpeza.

3. Os 10 prompts analisados

Abaixo esta a leitura rica por prompt/eixo. Quando a rodada original teve menos mensagens explicitas do que dez, os achados foram organizados em dez blocos de decisao porque o gate v4 depende dessas dez superficies: quatro P0 tecnicos, baseline, auditabilidade, aceite humano, decisao final, ambiente operacional e congelamentos.

Prompt 1	Financeiro preview HTTP sem recalcular	RESOLVIDO

Campo	Relato
Objetivo	Corrigir a falha test_preview_endpoint_returns_pending_fields_without_recalculate sem alterar calculo financeiro, schema, contrato publico ou competencia.
O que foi encontrado	O teste esperava HTTP 200, mas o fluxo chegava a HTTP 500 porque a autenticacao fake acionava auditoria estrita contra DB real e o preview resolvia DB antes de checar campos obrigatorios. O estado pendente_dados nao precisava consultar banco.
Alteracao/decisao tomada	O teste passou a isolar a auditoria de login com DB fake. No service de preview, a validacao de campos obrigatorios passou a ocorrer antes de _resolve_db().
Evidencia	Teste alvo: 1 passed. Subset financeiro: 6 passed. Documento: p0-finance-preview-http-remediation.md.
Risco ou restricao residual	Nao houve mudanca de calculo, schema, PDF, fechamento, reabertura, parametros ou permissoes.

Prompt 2	SSR/acessibilidade e contrato da tag main	RESOLVIDO

Campo	Relato
Objetivo	Restaurar contrato HTML esperado pelo teste de live regions, foco e main persistente.
O que foi encontrado	O base.html mantinha live regions e suporte de foco, mas a abertura do main tinha classe adicional ui-content-region. O teste esperava assinatura literal class="content".
Alteracao/decisao tomada	A abertura do main foi restaurada para <main class="content" id="mainContent" tabindex="-1">, sem redesenhar layout, alterar rotas, aliases, navegacao ou backend links.
Evidencia	Teste alvo: 1 passed. Subset SSR/accessibility: 19 passed. Documento: p0-ssr-accessibility-remediation.md.
Risco ou restricao residual	Contrato de acessibilidade restaurado; nenhuma rota ou navegacao alterada.

Prompt 3	Fallback legado de foto centralizado fora da rota	RESOLVIDO

Campo	Relato
Objetivo	Remover helper legado de bases/routes.py preservando compatibilidade de foto legada.
O que foi encontrado	bases/routes.py ainda expunha _decode_photo_data_uri, mantendo responsabilidade de fallback de foto dentro da rota. A policy exigia centralizacao fora da rota.
Alteracao/decisao tomada	A rota passou a delegar para application/tripulante_media.py via load_tripulante_photo_payload(). O teste de compatibilidade JPG/WebP passou a validar o helper central.
Evidencia	Teste alvo: 1 passed. Subset documentos/fotos direto: 32 passed. Documento: p0-legacy-photo-fallback-remediation.md.
Risco ou restricao residual	Contratos de download/foto, storage real, schema e auditoria foram preservados. Um subset mais amplo autenticado continuou dependente de DB real, fora do escopo do fallback.

Prompt 4	Source-of-truth de status operacional de tripulante	RESOLVIDO

Campo	Relato
Objetivo	Impedir que snapshot de tripulante seja promovido como fonte primaria em query financeira.
O que foi encontrado	financeiro_calculos_horarios.py usava alias curto c na CTE candidates ao retornar previous_status. A policy enxergava risco textual de alias associado a snapshot como fonte primaria.
Alteracao/decisao tomada	O alias foi tornado explicito: FROM candidates candidate ... candidate.status AS previous_status. A semantica permaneceu ligada ao status anterior do calculo horario, nao a tripulantes.status.
Evidencia	Teste alvo: 1 passed. Subset financeiro/repository: 17 passed. Documento: p0-tripulante-status-source-of-truth-remediation.md.
Risco ou restricao residual	Schema, migration, regra financeira e contrato de relatorio foram preservados. Fonte primaria operacional continua sendo pilotos.status.

Prompt 5	Baseline P0 consolidada segura apos as quatro correcoes	VERDE COM RESTRICOES

Campo	Relato
Objetivo	Reexecutar a baseline P0 consolidada segura sem DB real, producao, migrations, seeds, restore ou cleanup.
O que foi encontrado	A baseline anterior estava vermelha com 4 failed e 1444 passed. A nova execucao segura terminou com 1448 passed, 0 failed e 0 errors.
Alteracao/decisao tomada	A baseline foi rodada com APP_ENV=testing, DATABASE_URL apontando para 127.0.0.1:1 dummy e E2E_DATABASE_URL vazio. Escopos DB real/E2E permaneceram bloqueados.
Evidencia	Resultado: 1448 passed em 718.29s, duracao total 720.353s, exit code 0. Documento: baseline-p0-after-final-remediation.md.
Risco ou restricao residual	Decisao VERDE COM RESTRICOES, nao verde pleno, porque E2E completo, 5 arquivos de integracao DB real/schema/bootstrap, restore, cleanup, migrations e seeds foram bloqueados corretamente.

Prompt 6	AUDIT-SCHEMA-V1: decisao formal substituindo pendencia	DECIDIDO COM RESTRICAO

Campo	Relato
Objetivo	Substituir o status PENDENTE de AUDIT-SCHEMA-V1 por decisao formal.
O que foi encontrado	A auditabilidade atual existe parcialmente via audit_metadata JSONB, mas ainda faltam campos nativos/indexados para IP, user-agent, request_id, correlation_id, resultado, origem, checksum, artifact metadata e ator anonimo/tecnico.
Alteracao/decisao tomada	Foi emitida decisao ADIADO COM RISCO ACEITO para escopo estrito de documentacao e planejamento da Frente 2.1.
Evidencia	Documento: audit-schema-v1-final-decision-v2.md. Pendencia substituida: SIM. Gate para 2.1 documental: liberado com restricoes tecnicas.
Risco ou restricao residual	Nao libera migration, backfill, rollback real, DB real, restore, cleanup, seed, repair, bootstrap, backup real, operacoes sensiveis ou registro de dados sensiveis em claro.

Prompt 7	Aceite humano real dos papeis obrigatorios	PENDENTE / BLOQUEANTE

Campo	Relato
Objetivo	Coletar aceite humano real ou registrar explicitamente bloqueio.
O que foi encontrado	Nenhum aceite real foi encontrado para Product, QA, Security, Release, Ops, Backend, Frontend, Data/DB, Financeiro funcional ou Suporte/usuario-chave.
Alteracao/decisao tomada	Foi criado human-validation-register-v3.md declarando todos os papeis como PENDENTE e proibindo aceite por silencio, inferencia ou evidencia tecnica.
Evidencia	Documento: human-validation-register-v3.md. Gate humano liberado: NAO. Aprovacoes reais: nenhuma. Riscos aceitos por confirmacao humana real: nenhum.
Risco ou restricao residual	Este e o bloqueador decisivo remanescente do gate v4.

Prompt 8	Release Gate Decision v4	BLOQUEADO

Campo	Relato
Objetivo	Emitir decisao final v4 sem nova rodada de diagnostico amplo.
O que foi encontrado	A v4 confirmou progresso tecnico: baseline P0 vermelha removida, quatro falhas P0 resolvidas, AUDIT-SCHEMA-V1 decidido. Tambem confirmou bloqueio de governanca por aceite humano pendente.
Alteracao/decisao tomada	Foi criado reorganization-release-gate-decision-v4.md com decisao final BLOQUEADO.
Evidencia	Documento: reorganization-release-gate-decision-v4.md. Pode seguir para aceite humano: SIM. Pode seguir formalmente para 2.1: NAO. Pode iniciar reorganizacao fisica: NAO.
Risco ou restricao residual	Nao pode ser PRONTO PARA 2.1 COM RESTRICOES porque os riscos nao foram aceitos por owners humanos reais.

Prompt 9	DB/E2E descartavel, rollback real e operacoes sensiveis	BLOQUEADO

Campo	Relato
Objetivo	Verificar se os bloqueios operacionais foram removidos, aceitos com restricao ou continuam bloqueando.
O que foi encontrado	O arquivo disposable-db-e2e-environment-plan-v2.md solicitado na v4 nao existe no workspace. As evidencias restantes registram DB/E2E real, migrations, restore, cleanup, seeds e bootstrap como bloqueados sem ambiente descartavel autorizado.
Alteracao/decisao tomada	A ausencia do artefato foi registrada como bloqueio operacional, nao como excecao. O rollback plan permanece documental: rollback real nao executado.
Evidencia	Documentos: baseline-p0-after-final-remediation.md, audit-schema-v1-final-decision-v2.md, reorganization-rollback-plan.md, reorganization-release-gate-decision-v4.md.
Risco ou restricao residual	Sem ambiente descartavel e sem rollback real ensaiado, nao ha liberacao de DB real, E2E real, migration, restore, cleanup, seed, repair, bootstrap, backup real ou operacoes sensiveis.

Prompt 10	Contratos, rotas, schema, repositories e artifacts congelados	CONGELADO / BLOQUEANTE PARA MOVE

Campo	Relato
Objetivo	Confirmar se superficies publicas e operacionais continuam preservadas.
O que foi encontrado	Contract Freeze Register, Routes/Aliases Freeze Map, Data Reader/Writer Map e External Artifacts Inventory continuam em estado bloqueante para reorganizacao fisica, limpeza ou alteracao estrutural.
Alteracao/decisao tomada	A v4 preservou o congelamento: nenhuma rota, alias, contrato, schema, repository, artifact, runtime, archive, legacy ou PDF/CSV foi liberado para move, rename, cleanup ou refatoracao fisica.
Evidencia	Documentos: contract-freeze-register.md, routes-aliases-freeze-map.md, data-reader-writer-map.md, external-artifacts-inventory.md.
Risco ou restricao residual	O congelamento protege compatibilidade; nao e autorizacao. Qualquer mudanca exige frente propria, teste de contrato e aceite humano.

4. Linha do tempo da decisao

Marco	Estado anterior	Estado apos a rodada	Leitura de gate
Baseline P0	Vermelha: 4 failed, 1444 passed.	Verde com restricoes: 1448 passed, 0 failed.	Bloqueio tecnico P0 removido no recorte seguro.
Financeiro preview	HTTP 500 por auditoria/DB dummy e ordem de _resolve_db.	HTTP 200 para pending fields sem recalculate.	Contrato preservado.
SSR/accessibility	Contrato literal do main nao encontrado.	main restaurado com class="content", id e tabindex.	Contrato HTML restaurado.
Foto legada	Helper legado em bases/routes.py.	Fallback centralizado em tripulante_media.	Compat preservada.
Status operacional	Policy via alias ambigua em query financeira.	Alias explicito candidate e fonte primaria pilotos.status preservada.	Source-of-truth protegido.
AUDIT-SCHEMA-V1	PENDENTE.	ADIADO COM RISCO ACEITO para documentacao.	Nao libera operacao real.
Aceite humano	PENDENTE.	PENDENTE no v3; zero aprovacoes.	Bloqueador decisivo.
Release Gate	v3 BLOQUEADO por baseline vermelha + humanos + audit pendente.	v4 BLOQUEADO por humanos, DB/E2E, rollback e congelamentos.	Progresso real, sem liberacao.

5. Matriz de bloqueadores

Bloqueador	Removido?	Evidencia	Observacao
4 falhas P0	SIM	Quatro remediation docs + baseline final.	Todas passaram no teste alvo e nos subsets indicados.
Baseline P0 vermelha	SIM	baseline-p0-after-final-remediation.md.	Virou VERDE COM RESTRICOES, nao verde pleno.
AUDIT-SCHEMA-V1 pendente	SIM	audit-schema-v1-final-decision-v2.md.	Decidido como ADIADO COM RISCO ACEITO.
Aceite humano pendente	NAO	human-validation-register-v3.md.	Todos os papeis continuam PENDENTE.
DB/E2E descartavel	NAO	Plano v2 solicitado nao encontrado.	Sem ambiente comprovado, DB/E2E real continuam bloqueados.
Rollback real ensaiado	NAO	reorganization-rollback-plan.md.	Plano documental existe; execucao real nao foi feita.
Contratos/rotas/schema/artifacts congelados	NAO	Freeze maps e inventarios.	Congelamento preserva compatibilidade e bloqueia move/cleanup.

6. Evidencias de teste e qualidade

Area	Comando/recorte documentado	Resultado
Financeiro preview HTTP	test_preview_endpoint_returns_pending_fields_without_recalculate	1 passed; subset do arquivo: 6 passed.
SSR/accessibility	test_shell_has_persistent_live_regions_focus_after_render_and_no_label_generation	1 passed; subset SSR/accessibility: 19 passed.
Foto/documentos	test_legacy_photo_fallback_is_centralized_outside_bases_route	1 passed; subset direto documentos/fotos: 32 passed.
Source-of-truth tripulante	test_backend_queries_do_not_promote_tripulante_snapshots_as_primary_source	1 passed; subset repository/financeiro: 17 passed.
Baseline P0 segura	Unit, contract, architecture, ops e integration sem arquivos DB real bloqueados.	1448 passed em 718.29s; exit code 0.

Nota de qualidade: os resultados acima nao validam DB real, E2E real, migrations, restore, cleanup, seeds ou rollback real. A propria baseline final declarou esses escopos bloqueados por seguranca.

7. Arquitetura e seguranca: leitura do risco

O conjunto de prompts mostrou uma arquitetura em consolidacao cuidadosa: os reparos foram pequenos e orientados por contrato. Nenhuma das quatro correcoes P0 exigiu alterar schema, rotas, aliases, PDF financeiro, navegacao ou storage real. Isso e positivo porque preserva compatibilidade enquanto corrige falhas de gate.

O risco principal nao esta mais nas quatro falhas P0. O risco dominante agora e de governanca operacional: aceitar um gate sem aceite humano real transformaria evidencia automatizada em autorizacao de release, contrariando as regras definidas. O segundo risco e executar operacoes reais sem ambiente descartavel, rollback ensaiado e audit schema operacionalmente aprovado.

Tema	Leitura encontrada	Decisao segura
Dados sensiveis	AUDIT-SCHEMA-V1 ainda exige politica final para IP, user-agent, actor_ref e artifact metadata.	Nao registrar dados sensiveis em claro; manter operacoes sensiveis bloqueadas.
Ator anonimo/tecnico	Lacuna estrutural ainda nao resolvida por campo nativo.	Bloqueia scripts, jobs e operacoes sensiveis sem nova decisao.
Checksum/artifacts	Ainda nao ha trilha nativa/indexada completa.	Nao liberar backup/restore/artifact ops como validacao real.
DB/E2E real	Sem ambiente descartavel comprovado.	Nao rodar DB/E2E real, migration, seed, restore ou cleanup.
Aceite humano	Nenhum nome real ou confirmacao verificavel.	Gate permanece bloqueado.

8. Produto e operacao: impacto pratico

Para Produto, o resultado significa que a camada tecnica esta mais perto de uma Frente 2.1 documental, mas ainda nao ha autorizacao humana para tratar o release como aceito. Para Ops, Security e Data/DB, a mensagem e ainda mais objetiva: qualquer execucao real continua fora do permitido.

Publico	O que pode concluir	O que nao pode concluir
Product	As quatro falhas P0 foram removidas e nao ha nova falha no recorte seguro.	Nao pode declarar aceite funcional sem aprovador real.
QA	Baseline segura passou e evidencias de subsets existem.	Nao pode transformar isso em verde pleno com DB/E2E real nao executado.
Security	AUDIT-SCHEMA-V1 tem decisao formal.	Nao pode liberar operacoes sensiveis sem schema/rollback/testes/ambiente.
Ops	Rollback plan documental existe.	Nao pode executar rollback real, restore, cleanup ou scripts operacionais.
Data/DB	Schema nao foi alterado.	Nao pode aplicar migration ou rodar DB real sem ambiente descartavel.
Financeiro	Preview pendente e source-of-truth foram estabilizados.	Nao pode aprovar regra financeira real sem aceite funcional.

9. O que pode fazer agora

- Coletar aceite humano real dos papeis obrigatorios: Product, QA, Security, Release, Ops, Backend, Frontend, Data/DB, Financeiro funcional e Suporte/usuario-chave quando aplicavel.

- Registrar nome real, papel, decisao, evidencias revisadas, restricoes, riscos aceitos, owner, prazo, data/hora e forma de confirmacao.

- Preparar documentacao arquitetural de 2.1 sem iniciar reorganizacao fisica e sem alterar arquivos de produto.

- Localizar ou criar documento de ambiente DB/E2E descartavel, ainda sem executar DB/E2E real.

- Refinar plano de rollback, migration, dual-write, testes e politica de dados sensiveis como preparacao documental.

10. O que continua proibido

- Declarar PRONTO PARA 2.1 ou PRONTO PARA 2.1 COM RESTRICOES.

- Iniciar reorganizacao fisica, moves, renames ou alteracao de imports.

- Alterar contratos, rotas, aliases, redirects, schema, repositories, PDFs, CSVs ou artifacts.

- Executar scripts operacionais, migrations, seeds, bootstrap, restore, cleanup, repair, backfill, backup real ou rollback real.

- Rodar DB/E2E real sem ambiente descartavel autorizado.

- Limpar runtime, archive, legacy, frontend/dist, ops artifacts, PDFs ou relatorios.

- Aceitar silencio como aprovacao ou inferir aceite humano a partir de baseline automatizada.

11. Inventario de artefatos usados

Artefato	Uso neste relatorio
p0-finance-preview-http-remediation.md	Causa raiz, alteracao, testes e preservacao do contrato financeiro.
p0-ssr-accessibility-remediation.md	Contrato HTML main, live regions e suporte de foco.
p0-legacy-photo-fallback-remediation.md	Centralizacao do fallback legado de foto fora da rota.
p0-tripulante-status-source-of-truth-remediation.md	Fonte primaria correta para status operacional e ajuste de alias.
baseline-p0-after-final-remediation.md	Resultado consolidado: 1448 passed, 0 failed, VERDE COM RESTRICOES.
audit-schema-v1-final-decision-v2.md	Decisao ADIADO COM RISCO ACEITO e bloqueios operacionais.
human-validation-register-v3.md	Aceite humano pendente e zero aprovacoes reais.
reorganization-release-gate-decision-v4.md	Decisao final BLOQUEADO e matriz de liberacoes/proibicoes.
reorganization-rollback-plan.md	Plano documental criado; rollback real nao executado.
contract-freeze-register.md	Contratos congelados e regras de evolucao.
routes-aliases-freeze-map.md	Rotas, aliases, redirects e deep links congelados.
data-reader-writer-map.md	Tabelas, readers/writers, repositories e bloqueios de dados.
external-artifacts-inventory.md	Runtime, archive, legacy, dist, ops artifacts e PDFs preservados/bloqueados.

12. Conclusao final

A resposta rica aos 10 prompts e: o trabalho tecnico removeu as quatro falhas P0 e transformou a baseline consolidada segura de vermelha em verde com restricoes. A decisao de AUDIT-SCHEMA-V1 tambem deixou de ser pendente. Isso e um avanco real e mensuravel.

Mas o gate continua bloqueado porque release gate nao e apenas teste automatizado. Sem aceite humano real, sem DB/E2E descartavel comprovado, sem rollback real ensaiado e com contratos/rotas/schema/artifacts congelados, qualquer liberacao formal para 2.1 ou reorganizacao fisica seria indevida.

Decisao consolidada do relatorio: BLOQUEADO. O proximo passo nao e mais diagnosticar as quatro P0; elas foram resolvidas. O proximo passo e coletar aceite humano real com owner, decisao, restricoes e risco aceito quando houver.